

3-11-42	반다비 체육관 조기 추진		
문화체육 관광과	문화체육관광과 체육진흥팀	협조 부서/ 기관/단체	도시건축과/LH
	문화체육관광과장 이해연(☎ 3430) 팀장 김옥중(☎3441)/ 박지웅(☎3444)	협조내용	행정절차

사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비 ●	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업 ●		비예산		군비 ●	기타

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 현재 괴산군 내 장애인을 위한 체육시설이 매우 부족하여, 이를 해결하기 위한 체육시설의 보급이 필요한 실정임

[정책목표]

- 장애인도 편리하게 이용 가능한 체육시설의 보급을 통한 장애인의 여가 증진 및 체육활동 참여기회 보장 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산군 괴산읍 대사리 420번지 일원
- 사업기간 : 2020. ~ 2024.
- 사업내용 : 수영장, 체육관, 헬스장, 다목적실 등
- 총사업비 : 15,000백만원(국비 4,000, 도비 2,450, 군비 8,550)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	15,000	7,000	4,000	4,000				
국 비	4,000	4,000						
도 비	2,450	1,000	1,450					
군 비	8,550	2,000	2,550	4,000				

□ 추진계획

- 공사 재착공(LH 일정 원할시)
- 공사 준공

2022. 10.
2024. 04.

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기 내	2022년	▪ 공사 재착공	30%
	2023년	▪ 공사 추진	70%
	2024년	▪ 공사 준공	100%
	2025년		
	2026년		
임기 후			

□ 기대효과

- 괴산군 체육인프라 확충 및 정주여건 개선을 위한 장애인형 체육관 건립