

3-2-33		문화예술촌 건립						
문화체육 관광과	문화체육관광과 문화예술팀			협조 부서/ 기관/단체				
	문화체육관광과장 이해연(☎ 3430) 팀장 임현순(☎3431)/ 우윤걸(☎3435)			협조내용				
사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업		비예산		국비 ●	

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 조령민속공예촌에 전시, 공연 및 창작공간을 조성하여 문화적 공간으로 재생, 문화예술 기반 마련

[정책목표]

- 문화예술촌을 건립하여 관내 예술인 역량 제고 및 군민 예술향유 기회 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산군 연풍면 원풍로 224-11일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업내용
 - 공예촌 공간을 최대한 활용한 예술인들을 위한 창작공간 조성
 - 전시동, 교육동, 체험동 등 문화예술공간 조성
- 총사업비 : 12,020백만원 (도비 50%, 군비 50%)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	12,020			20	600	5,000	6,400	
국 비								
도 비	6,000				300	2,500	3,200	
군 비	6,020			20	300	2,500	3,200	
기 타								

□ 추진계획

- 예술촌 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역 실시 ‘23. 01.
- 주민 및 예술가(전문가) 의견 수렴 ‘23. 02.
- 충북도 투자심사 제출 및 심사 ‘23. 07.
- 기본 및 실시설계 용역 실시 ‘24. 01.
- 공사 착공 및 준공 ‘26. 12.

□ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진사항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2022년 ▪ 사업대상지 검토(연풍면 원풍리 일원)	5%
	2023년 ▪ 예술촌 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료 ▪ 충북도 투자심사 완료	10%
	2024년 ▪ 기본 및 실시설계 용역 완료(각종 인허가 절차 포함)	30%
	2025년 ▪ 공사착공	60%
	2026년 ▪ 공사준공	100%
임기 후		

□ 기대효과

- 군민과 예술인들을 위한 문화예술기반 시설 건립 및 인프라 확충