

3-16-47	산림 레포츠단지 조성							
추진부서	정원산림과 녹지조경팀			협조 부서/기관/단체		충청북도 산림녹지과		
	정원산림과장 우익원(☎ 3250) 팀장 신진우 (☎ 3271)/ 안지석 (☎ 3272)			협조내용		예산배정		
사업기간	임기 내 완료 ●	사업구분	신규사업	사업성격	예산 ●	사업비구분	국비	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업 ●		비예산		군비 ●	기타

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 국민의 소득수준 증가에 따른 여가활동 일상화로 산을 찾는 인구의 증가와 함께 산림레포츠 수요 증가 및 레포츠 활동이 다변화되고 있음.
- 현재 장연면 오가리에 산림레포츠단지 조성사업을 추진중에 있으며, 박달산 순환임도를 활용한 산악마라톤, MTB코스 등을 추가 개발하여 국민 여가 트렌드에 적극 대처하고 지역경제 활성화에 도모

[정책목표]

- 국민의 다양한 여가 수요를 충족할 수 있도록 지역관광과 연계한 산림레포츠 콘텐츠 개발

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산군 장연면 오가리 산48-1번지 일원
- 사업기간 : 2021 ~ 2025년(5년)
- 사업내용 : 산림레포츠복합센터(실내체험시설), 로프어드벤처, 네트어드벤처, 산악마라톤, 산악자전거, 서바이벌체험장 등
 - * 박달산 순환임도 활용 : 35.2km
- 총사업비 : 10,000백만원 (도비 3,900, 군비 6,100)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	10,000	400	600	3,400	3,800	1,800		
국 비								
도 비	3,900	130	390	2,210	1,170			
군 비	6,100	270	210	1,190	2,630	1,800		
기 타								

□ 추진계획

- 2021. 08. : 기본설계 완료
- 2022. 07. : 실시설계 완료
- 2022. 10. : 사전절차 이행(인허가 등)
- 2022. 11. : 사업 착공 ※ '22~'25. 연차별 사업시행
- 2025. 12. : 사업 준공

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
임 기 내	2022년	· 사전절차 이행, 사업착공, 토목공사 진행	10%
	2023년	· 토목공사 완료, 건축공사 착공 및 추진	40%
	2024년	· 건축공사 완료, 레포츠시설 설치	70%
	2025년	· 레포츠시설 설치, 순환임도 코스 정비	100%
	2026년	-	
임기 후		-	

□ 기대효과

- 풍부한 산림자원을 활용한 다양한 모험·체험형 산림레포츠 시설을 제공하여 관광수요에 적극 대처하고 지역경제 활성화 기여