

3-6-37	군립도서관 조기 추진		
문화체육 관광과	문화체육관광과 문화예술팀	협조 부서/ 기관/단체	도시건축과/LH
	문화체육관광과장 박진수(☎ 3430) 팀장 조현숙 (☎ 3431)/ 지수연 (☎ 3433)	협조내용	미니복합타운

사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비 ●	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업 ●		비예산		군비 ●	기타

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 현재 괴산군은 공공도서관이 전무한 실정으로 군민들의 최소한의 교육 및 생활기본권을 누릴 수 있도록 기본적인 교육인프라 구축이 절실히 요구되고 있음.
- 정보와 지식 공유를 위한 사회공간인 도서관의 수요가 증가하고 있으며, 기존 도서를 열람하고 대여하는 도서관의 기능에서 다양한 문화·복지 기능을 함께 수행하는 복합문화공간으로 기능을 발전 필요.

[정책목표]

- 2022년 내 공사착공

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산읍 대사리 24-2번지 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2024. (7년)
- 사업내용 : 도서관 1동, 지상3층(연면적 : 3,450㎡)
- 총사업비 : 12,000백만원 (국비 4,100, 도비 2,400, 군비 5,500)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	12,000	4,550	5,250	2,200				
국 비	4,100	1,660	2,440					
도 비	2,400	1,645	755					
군 비	5,500	1,245	2,055	2,200				
기 타								

□ 추진계획

- 공사착공 ‘22. 12.
- 공사준공 ‘24. 06.

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2022년	▪ 공사착공	30%
	2023년	▪ 공사추진	70%
	2024년	▪ 공사준공	100%
	2025년		
	2026년		
임기 후			

□ 기대효과

- 다양한 문화복지를 실현할 수 있는 복합문화공간으로의 역할