1-10	금신지구 농촌공간정비사업		
추진부서	농업정책과 농촌개발팀	협조 부서/기관/단체	농림축산식품부 충청북도
	팀장 김성태(☎3191) / 이근재(☎3193)	협조내용	예산

사업기간	임기 내 완료 ■ 임기 후 계속 □	사업구분	신규사업 ■ 계속사업 □	사업성격	예산 ■ 비예산 □	사업비 구분	국비 ■ 군비 ■	도비 ■ 기타 □

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 금신리 및 청안면소재지 인근 축사에서 발생하는 악취로 주거·근로환경 저해

○ 위해시설 정비를 통한 악취 해소로 쾌적한 농촌 삶터·일터 조성 필요

[정책목표]

○ 정비대상 시설(돈사 3개소, 우사 1개소) 철거 및 매입을 통한 농촌공간 재생

○ 주말 체험농장, 마을공동주차장·공원 조성 등 주민 쉼터 확보

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 괴산군 청안면 금신리(1,2리) 일원

○ 사업기간 : 2026. ~ 2028.(3년)

○ 사업내용 : 위해시설정비(축사 4개소) 및 농촌공간 재생

○ 총사업비 : 5,000백만원 (국비 2,500, 도비 750, 군비 1,750)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	5,000	-	310	3,500	1,190	-	-	-
국 비	2,500	-	155	1,750	595	-	-	-
도 비	750	-	46	525	179	-	-	-
군 비	1,750	-	109	1,225	416	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

▢ 추진계획

- ○ 토지감정평가 시행 ’26. 09.
- ○ 기본계획 승인 ’27. 03.
- ○ 토지보상 협의 ’27. 05.
- ○ 시행계획 승인 ’27. 09.
- ○ 공사 착공 ’27. 10.
- ○ 사업 완료 ’28. 12.

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 기본계획 수립, 관계기관 협의 등 행정절차 이행	20%
	2027년	• 기본·시행계획 승인, 토지 및 지장물 매입, 공사 착공	60%
	2028년	• 사업 준공	100%
	2029년	-	-
	2030년 상반기	-	-
임기 후		-	-

▢ 기대효과

- ○ 위해시설 정비를 통한 마을 환경 및 주거환경 개선
- ○ 정비 부지 활용으로 주민 삶의 질 향상 및 지역 활력 증진