1-9	소수면 기초생활거점 조성사업		
추진부서	농업정책과 농촌개발팀	협조 부서/기관/단체	농림축산식품부
	팀장 김성태(☎3191) / 서승훈(☎3189)	협조내용	예산

사업기간	임기 내 완료 ■	사업구분	신규사업 ■	사업성격	예산 ■	사업비 구분	국비 ■	도비 □
	임기 후 계속 □		계속사업 □		비예산 □		군비 ■	기타 □

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 소수면은 50대 이상 (예비)노년층이 전체 인구의 약 76%를 차지하여 복합 생활돌봄 기반 조성 필요

[정책목표]

○ 수리 거점지를 중심으로 복지·돌봄·문화·건강 기능을 집약하고 배후마을까지 연계되는 면 단위 생활돌봄 서비스 체계 구축

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 괴산군 소수면 수리 1237번지 일원

○ 사업기간 : 2027. ~ 2030.(4년)

○ 사업내용 : 농업인 복지회관 조성, 배후마을 정주환경 개선, 주민역량강화

○ 총사업비 : 10,000백만원 (국비 4,200, 군비 5,800)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	10,000	-	50	300	4,350	4,400	900	-
국 비	4,200	-	-	210	1,680	1,680	630	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	5,800	-	50	90	2,670	2,720	270	-
기 타		-	-	-				-

▢ 추진계획

○ 기본계획 승인 ’27. 03.

○ 시행계획 승인 ’27. 12.

○ 공사 착공 ’28. 01.

○ 사업 완료 ’30. 06.

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 기본계획 수립, 전문가 자문, 주민위원회 의견 수렴 등	10%
	2027년	• 기본·시행계획 승인, 관계기관 협의 및 행정절차 이행	40%
	2028년	• 공사 착공	50%
	2029년	• 공사 중	70%
	2030년 상반기	• 공사 준공	100%
임기 후		-	-

▢ 기대효과

○ 소수면 농촌 중심지의 기초생활수준을 높이고, 배후마을 정주환경 개선 등을 통해 지역 주민의 삶의 질 향상과 농촌 인구 유입 및 지역 공동체 활성화 도모