2-1 대표공약	괴강 힐링 테마파크 조성		
추진부서	문화관광과 관광개발팀	협조 부서/ 기관/단체	국토부 지역정책과 충청북도 관광과 충청북도 균형발전과
	팀장 최명수(☎3451) / 이광제(☎3454)	협조내용	예산

사업 기간	임기 내 완료 ■ 임기 후 계속 □	사업 구분	신규사업 ■ 계속사업 □	사업 성격	예산 ■ 비예산 □	사업비 구분	국비 ■ 군비 ■	도비 ■ 기타 □

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 괴산군 대표적인 수변 관광자원인 괴강은 주변에 충북 수산파크 및 괴강관광지 등 다양한 관광·휴양시설이 입지하고 있어 관광자원 간 연계 및 시너지 창출 가능성 보유

[정책목표]

○ 괴강 힐링 테마파크 조성을 통해 매년 수십만명이 방문하는 충북 수산파크와 괴강관광지, 산막이옛길과 연계한 괴산군 대표 복합관광벨트 조성

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 괴산군 괴산읍 제월리 명덕산 일원

○ 사업기간 : 2028년 ~ 2030년(3년간)

○ 사업내용 : 힐링테마파크 조성 1식

- 전망대(H=30m), 산책로(2km), 어드벤처시설, 힐링수변 테마공원(29,000㎡), 휴게 및 편의시설 등

○ 총사업비 : 11,000백만원(국비 2,200, 도비 3,900, 군비 4,900)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	11,000			215	2,985	7,800		
국 비	2,200			151	2,049			
도 비	3,900					3,900		
군 비	4,900			64	936	3,900		

▢ 추진계획

○ 지역개발사업 계획 반영 추진 ’26. 07.
○ 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영 추진 ’26. 10.
○ 기본 및 실시설계용역 추진 ’27. 3. ~ 12.
○ 공사 착공 및 준공 ’29. 3. ~ ’30. 6.

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 지역개발사업 계획 반영 추진 (※ `26.10. 중 확정, 2027년도 예산편성)	5%
	2027년	• 기본 및 실시설계용역 추진	10%
	2028년	• 관광자원개발사업, 지역균형발전사업, 지방소멸대응기금 등 사업계획 반영 추진	40%
	2029년	• 공사착공	70%
	2030년 상반기	• 공사준공	100%
임기 후			

▢ 기대효과

○ 충북 수산파크와 괴강 관광지 연계로 특색있는 시설 조성으로 방문객 다변화를 통해 지속가능한 체류형 관광기반 구축

▢ 조감도

