2-10	다목적체육관 건립(사리, 불정)		
추진부서	체육진흥과 체육시설조성팀	협조 부서/기관/단체	-
	팀장 우상남(☎3501) / 이기연(☎3502)	협조내용	-

사업기간	임기 내 완료 ■	사업구분	신규사업 ■	사업성격	예산 ■	사업비 구분	국비 ■	도비 ■
	임기 후 계속 □		계속사업 □		비예산 □		군비 ■	기타 □

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 지역간 균형발전 및 주민들의 건강증진을 위한 생활체육시설 확충 필요

○ 체육활동과 마을회의, 행사 등 연계 프로그램이 가능한 지역 공동체 활동을 수용할 수 있는 복합기능공간 기능 수행

[정책목표]

○ 사리면, 불정면 다목적체육관 건립

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 사리면, 불정면 일원

○ 사업기간 : 2026. ~ 2029.

○ 사업내용 : 다목적체육관 각 1개소 건립

○ 총사업비 : 9,800백만원 (국비 2,000, 도비 2,450, 군비 5,350)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	9,800	-	1,050	4,600	4,150	-	-	
국 비	2,000	-	-	1,000	1,000	-	-	
도 비	2,450	-	-	1,450	1,000	-	-	
군 비	5,350	-	1,050	2,150	2,150	-	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

▢ 추진계획

- ○ 근린생활형 소규모체육관 공모사업 신청 ‘26. 02.
- ○ 공유재산 관리계획 승인 ‘26. 03.
- ○ 지방재정투자심사 ‘26. 03.
- ○ 공공건축 사업계획 사전검토 ‘26. 05.
- ○ 감정평가 및 보상협의 ‘26. 05. ~ ‘26. 10.
- ○ 설계공모 사전절차 및 추진 ‘27. 02.한
- ○ 기본 및 실시설계 ‘27. 12.한
- ○ 공사 준공 ‘29. 06.한

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)		비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	사리	• 체육관 건립부지 검토 및 보상협의	20%
		불정	• 실시설계용역	
	2027년	사리	• 실시설계용역	50%
		불정	• 공사 착공	
	2028년	사리	• 공사 착공	80%
		불정	• 공사 준공	
	2029년	사리	• 공사 준공	100%
	2030년 상반기		-	
임기 후				

▢ 기대효과

- ○ 다양한 체육활동이 가능한 체육시설을 보급하여 기존 생활체육 참여가 어려웠던 사리·불정면 주민들에게 체육활동 참여기회를 보장하고 건강한 여가 증진을 통한 지역민들의 삶의 질 향상 기여