2-2-(2)	연풍 역세권 관광활성화 [천년한지숨터 조성]		
추진부서	문화관광과 문화예술팀	협조 부서/기관/단체	충청북도 균형발전과
	팀장 조일순(☏3431) / 박지웅(☏3433)	협조내용	해당없음

사업기간	사업구분	사업성격	사업비 구분
임기 내 완료 ■	신규사업 □	예산 ■	국비 ■
임기 후 계속 □	계속사업 ■	비예산 □	군비 ■
			도비 □
			기타 ■

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 지역 특화 자원인 한지를 활용하여, 한지체험박물관과 연계한 복합 문화공간을 조성하고, 차별화된 관광자원 발굴 및 지역 특화 경제모델 구축

[정책목표]

○ 천년한지숨터 조성사업 조기 준공

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 연풍면 원풍리 422-2번지 일원

○ 사업기간 : 2024년 ~ 2027년

○ 사업내용 : 천년한지숨터 조성사업 1식

○ 총사업비 : 6,700백만원 (국비(균특) 2,500, 군비 1,000, 기타(기금) 3,200)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	6,700	4,566	2,134					
국 비 (균특)	2,500	1,366	1,134					
도 비	-	-	-					
군 비	1,000	-	1,000					
기 타 (기금)	3,200	3,200	-					

▢ 추진계획

○ 공사 준공 ’27. 06.

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 공사 진행(철근콘크리트공 완료 목표)	60%
	2027년	• 공사 준공(상반기 목표)	100%
	2028년	-	-
	2029년	-	-
	2030년 상반기	-	-
임기 후			

▢ 기대효과

○ 지역 자원인 한지를 활용하여, 한지체험박물관과 연계하여 차별화된 관광자원 발굴 및 지역 특화 경제모델 구축

▢ 조감도

