2-6	파크골프장 확충		
추진부서	체육진흥과 체육시설조성팀	협조 부서/기관/단체	-
	팀장 우상남(☎3501) / 이기연(☎3502)	협조내용	-

사업기간	임기 내 완료 ■	사업구분	신규사업 ■	사업성격	예산 ■	사업비 구분	국비 □	도비 ■
	임기 후 계속 □		계속사업 □		비예산 □		군비 ■	기타 □

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 관내 지역별 파크골프장 설치에 대한 주민요구 증가와 지역별 균형있는 체육시설 설치 필요[관내 파크골프 클럽현황: 7개 클럽 / 583명]

* 전국 파크골프 회원 추이 (단위: 명)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
회원수	106,505	142,664	183,788	229,757	
증가율	66%	34%	29%	25%	

[정책목표]

○ 파크골프장 확충

- 괴산읍, 연풍면, 칠성면, 청천면, 청안면, 불정면

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 괴산군 일원

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 사업내용 : 파크골프장 확충(괴산읍, 연풍면, 칠성면, 청천면, 청안면(민간개발), 불정면)

○ 총사업비 : 24,000백만원 (도비 13,250(*특조금 2,500), 군비 10,750)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	24,000	-	200	3,800	11,700	8,300	-	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	13,250 (*특조금 2,500)	-	-	1,750	5,200	6,300	-	
군 비	10,750	-	200	2,050	6,500	2,000	-	
기 타		-	-	-			-	

▢ 추진계획

○ 체육진흥시설 지원사업(전환사업) 신청 ‘26. 07.

○ 중기지방재정계획 수립 ‘26. 10.

○ 기본 및 실시설계 추진 ‘26. 09. ~ ‘28. 12.

- 칠성(2026), 연풍・청천(2027), 괴산・불정(2028)

○ 파크골프장 공사 추진 ‘27. 03. ~ ‘30. 04.

- 청안(민간개발)・칠성(2027), 연풍・청천(2028), 괴산(2029), 불정(2029~2030)

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)		비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	칠성	• 실시설계용역	5%
	2027년	칠성	• 공사 착공 및 준공	30%
		청안	• 공사 착공 및 준공	
		연풍	• 실시설계용역	
		청천	• 실시설계용역	
	2028년	연풍	• 공사 착공 및 준공	70%
		청천	• 공사 착공 및 준공	
		괴산	• 실시설계용역	
		불정	• 실시설계용역	
	2029년	괴산	• 공사 착공 및 준공	90%
		불정	• 공사 착공	
	2030년 상반기	불정	• 공사 준공(72홀)	100%
임기 후		-		-

▢ 기대효과

○ 단순 체육시설이 아닌 지역 관광, 상생 패키지 등으로 체류형 여가 수요 유도를 통한 지역경제 선순환 구조 확립

○ 지리적 이점 및 편리한 교통체계를 활용한 생활인구 유입 확대 기여