2-7	설우산 산림레포츠시설 조성		
추진부서	정원산림과 녹지조경팀	협조 부서/기관/단체	충청북도
	팀장 김용준(☎3271) / 안지석(☎3272)	협조내용	예산

사업기간	임기 내 완료 ■	사업구분	신규사업 ■	사업성격	예산 ■	사업비 구분	국비 ■	도비 ■
	임기 후 계속 □		계속사업 □		비예산 □		군비 ■	기타 □

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 산림휴양·관광 수요 다변화와 체험형 산림 이용 수요 증가에 대응하기 위해, 지역 산림자원을 활용한 산림복지서비스 제공 필요

○ 단일 사업 추진이 아닌 자연휴양림의 체류형 기능과 연계함으로써, 산림휴양서비스의 핵심 거점 역할 강화

※ 소수면 고마리 '설우산 자연휴양림'과 연계

[정책목표]

○ 설우산 산림휴양단지(자연휴양림·치유의숲)와의 연계하여 즐길거리 제공으로 방문객 체류시간 증대 및 만족도 제고

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 소수면 고마리 산36-1번지 일원

○ 사업기간 : 2027년 ~ 2030년

○ 사업내용 : 트리탑, 로프체험, 전망대 등 산림레포츠시설 조성

○ 총사업비 : 6,000백만원 (국비(균특) 1,200, 도비 1,200, 군비 3,600)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	6,000	-	-	-	2,000	2,000	2,000	-
국 비 (균특)	1,200	-	-	-	400	400	400	-
도 비	1,200	-	-	-	400	400	400	-
군 비	3,600	-	-	-	1,200	1,200	1,200	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

▢ 추진계획

○ 대상지 선정 및 사전절차, 행정사항 등 검토 ’26. 09.

○ 기본구상 용역 시행, 중기지방재정계획 반영 ’27. 03.

○ 전환사업 신청(산림레포츠시설 조성) ’27. 07.

○ 지방재정투자심사(충북도) ’28. 01.

○ 기본 및 실시설계용역 시행 ’28. 04.

○ 인·허가 등 행정절차 이행 ’28. 06.

○ 설우산 산림레포츠시설 조성사업 시행 ’28. 08. ~ ’30. 06.

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 대상지 선정 및 사전절차 이행	10%
	2027년	• 기본구상 용역 시행 • 전환사업 신청(충북도)	20%
	2028년	• 지방재정투자심사(충북도) • 기본 및 실시설계용역 시행 • 설우산 산림레포츠시설 조성사업 시행	50%
	2029년	• 설우산 산림레포츠시설 조성사업 시행	80%
	2030년 상반기	• 설우산 산림레포츠시설 조성사업 준공	100%
임기 후			

▢ 기대효과

○ 숲속 신체활동을 통한 체력 증진, 스트레스 완화 등 삶의 질 증진에 기여

○ 자연휴양림과의 연계에 따른 방문객 체류시간 확보를 통한 지역 소비 증대 등 지역경제활성화에 기여