3-8	청년 커뮤니티 복합문화공간 조성		
추진부서	미래전략과 인구정책팀	협조 부서/기관/단체	-
	팀장 강영민(☎3206) / 한해찬(☎3207)	협조내용	-

사업기간	임기 내 완료 ■	사업구분	신규사업 ■	사업성격	예산 ■	사업비 구분	국비 □	도비 □
	임기 후 계속 □		계속사업 □		비예산 □		군비 □	기타 ■

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 지역 청년들이 이용 시간대와 상관없이 자유롭게 모여 소통하고 교류할 수 있는 거점공간 부족

[정책목표]

○ 몽도래스타트업파크 내 공간을 청년 단체, 동아리, 창업가 등이 다목적으로 활용할 수 있는 청년 맞춤형 복합 문화·소통 공간으로 리모델링하여 청년들의 정주 여건 개선 및 청년 문화 활성화 도모

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2027. 4. ~ 11.
○ 사 업 량 : 리모델링 1식
○ 위　　치 : 괴산군 괴산읍 문무로역고개길 2(몽도래스타트업 파크)
○ 총사업비(추계) : 10억원(지방소멸기금)
○ 사업내용 : 청년 복합문화공간 조성(공유오피스, 소통·휴게 공간 등)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타 (기금)	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-

▢ 추진계획

- ○ 청년 복합문화공간 조성 공간 활용 의견 수렴 ’26. 12.
- ○ 청년 복합문화공간 조성 기본계획 수립 ’27. 01.
- ○ 리모델링 공사 실시설계 ’27. 03.
- ○ 리모델링 공사 착공 및 준공 ’27. 12.
- ○ 청년 커뮤니티 복합문화공간 개관 ’28. 01.

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 청년단체 및 동아리 수요조사를 통한 맞춤형 공간 구성안 마련	10%
	2027년	• 청년 커뮤니티 복합문화공간 조성 기본계획 수립 • 리모델링 공사 실시설계, 착공 및 준공 • 공유오피스, 워케이션 및 커뮤니티 공간 조성 완료	100%
	2028년	• 청년 커뮤니티 공간 본격 개방 및 청년 활동·프로그램 지원 • 몽도래 내 안테나샵 운영을 통한 관내 청년 생산제품 전시·판매 연계 • 청년 동아리, 소모임 및 워케이션 연계 활성화	100%
	2029년		
	2030년 상반기		
임기 후		• 청년 복합문화공간 운영 지속 및 활성화	

▢ 기대효과

- ○ 청년정책협의체, 청년 단체 네트워크 등 청년들의 자유로운 소통과 문화・정책 참여 활동을 지원하는 핵심 거점 공간 제공
- ○ 청년 창업, 동아리 활동, 워케이션 등 청년 맞춤형 문화・네트워킹 프로그램과의 연계를 통해 지역 청년 정주 여건 개선 및 시너지 극대화