4-5	노인복지관 증축 및 분관 조성		
추진부서	가족행복과 노인복지팀	협조 부서/기관/단체	농업정책과, 괴산군노인복지관
	팀장 박순주(☎3401) / 이상준(☎3406)	협조내용	예산 등

사업기간	임기 내 완료 ■	사업구분	신규사업 ■	사업성격	예산 ■	사업비 구분	국비 □	도비 □
	임기 후 계속 □		계속사업 □		비예산 □		군비 ■	기타 □

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 2026년 노인복지관 경로식당 이용 현황(1일) (기준 : 명)

구 분	전년도	2026.4.기준	증감률	비고
무료급식대상자	53	68	28%	
유료급식 이용자 (일반)	163	185	13%	
합계	216	253	17%	

○ 노인복지관 경로식당 1일 이용인원 증가로, 안정적인 급식서비스 제공 및 이용환경 개선을 위해 경로식당 증축 필요

○ 지역 내 고령인구 증가와 노인복지 서비스에 대한 수요 다양화로 복지서비스 접근성 향상에 대한 요구 증가

[정책목표]

○ 노인복지관 경로식당 증축을 통해 안전하고 쾌적한 급식환경 조성

○ 칠성분관의 건강·여가·교육 프로그램을 안정적으로 운영하여 면 지역 어르신의 노인복지서비스 접근성 향상

▢ 사업개요

○ 위 치

- 노인복지관(경로식당) : 괴산군 괴산읍 동진천길 51
- 칠성분관 : 칠성면 도정리 389

○ 사업기간 : 2026. 7. ~ 2030. 6.

○ 사업내용 : 괴산군노인복지관 경로식당 증축, 칠성분관 운영

○ 총사업비 : 2,741백만원 (군비 100%)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	2,741		163	1,317	400	420	441	
군 비	2,741		163	1,317	400	420	441	

▢ 추진계획

○ 경로식당 증축 기본계획 수립 및 사전 검토 ’26. 09. ~ 11.

○ 괴산군 노인복지관 칠성분관 운영체계 구축 및 개관 ’26. 11.

○ 사업 예산 확보 및 경로식당 증축 기본·실시 설계 ’27. 01. ~ 04.

○ 경로식당 증축 공사 착공 및 시행 ’27. 07. ~ 12.

○ 경로식당 준공 및 정상 운영 ’28. 01. ~

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 경로식당 증축 기본계획 수립 및 행정절차 검토 • 노인복지관 칠성분관 운영체계 구축	30%
	2027년	• 예산 확보, 경로식당 증축 기본 및 실시설계 용역·착공·시행 • 노인복지관 칠성분관 운영	100%
	2028년	• 괴산군노인복지관 경로식당 운영 • 노인복지관 칠성 분관 운영	100%
	2029년	• 괴산군노인복지관 경로식당 운영 • 노인복지관 칠성 분관 운영	100%
	2030년 상반기	• 괴산군노인복지관 경로식당 운영 • 노인복지관 칠성 분관 운영	100%
임기 후		• 지속운영	

▢ 기대효과

- ○ 쾌적한 급식환경 조성을 통해 노인복지관 이용 어르신의 만족도와 복지서비스 체감도 제고
- ○ 본관과 분관을 연계한 권역별 노인복지서비스 제공체계를 구축하여 지역 간 복지서비스 격차 완화