5-1 대표공약	괴산 행복마을 100		
추진부서	미래전략과 미래전략팀	협조부서	11개 읍·면
	팀장 김용자(☎3024) / 오채원(☎3054)	협조내용	대상마을 발굴 및 사업추진 지원

사업기간	임기 내 완료 ■	사업구분	신규사업 □	사업성격	예산 ■	사업비 구분	국비 □	도비 □
	임기 후 계속 □		계속사업 ■		비예산 □		군비 ■	기타 □

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 도 행복마을의 한계를 극복하기 위해 2023년부터 괴산형 행복마을 사업추진

구 분	충청북도 행복마을	괴산형 행복마을
대 상	시군 낙후·오지마을	발전가능성 있는 선진마을
사업규모	시군별 1단계 3개소→2단계 3개소	1단계 5개소→2단계 5개소(사업비 차등지급)
선정기준	인구수, 고령화, 교통여건(낙후지역 유리)	30가구이상, 40~60세가 인구의 40%이상

○ 2026년 기준 도 행복마을 36개, 괴산형 행복마을 20개 마을 기추진

[정책목표]

○ 주민참여 중심 행복마을 100개 육성(기존 추진마을 포함)

○ 괴산형 행복마을 전 읍면으로 확대

○ 공동체 활성화 및 마을 특화사업 발굴을 위한 단계별 지원

▢ 사업개요

○ 위 치 : 괴산군 일원

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.

○ 사업규모 : 매년 11개 발굴(충청북도 3개마을, 괴산형 8개마을)

연 도	2015~2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	합 계
마을수	23	8	8	8	9	11	11	11	11	**100**

○ 사업내용

- 주민주도의 공동체 활성화 및 마을특화사업 발굴·지원
- 소규모 환경정비 및 주민숙원 사업을 통해 공동체 자립기반 조성

○ 총사업비 : 1,330백만원(군비)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
군 비	1,330	-	196	246	296	296	296	

[산출내역] *도 행복마을은 별도예산 추진, 2단계 사업비 확대는 2028년부터 적용

- **역량강화 및 컨설팅 용역 :** 55백만원(1단계 8개소+2단계 5개소+사후관리)
- **사업비 지원(8개소) :** 1단계 5백만원, 2단계 10~50백만원 차등지급
  → 5천만원(1개소), 3천만원(2개소), 2천만원(2개소), 1천만원(3개소)
- **성과우수 마을 및 읍면 인센티브 :** 10~20백만원(성과에 따라 지급)

▢ 추진계획

○ 읍면 주도 대상마을 발굴·추천 및 사업추진
○ 주민공동체 역량강화 및 마을별 특화사업 단계적 지원(컨설팅용역 과업 확대)
○ 사업성과 평가 및 경연대회 개최를 통해 우수마을 선정 후 3단계 사업 도입
○ 사업 완료마을에 대한 사후관리 및 성과에 따른 인센티브 지원
○ 농촌 마을만들기 등 공모사업과 연계하여 자립형 마을 육성

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 26년 괴산형 행복마을 육성 및 27년 추진계획 수립	10%
	2027년	• 괴산형 행복마을 11개 발굴 및 지원	30%
	2028년	• 괴산형 행복마을 11개 발굴 및 지원	50%
	2029년	• 괴산형 행복마을 11개 발굴 및 지원	70%
	2030년 상반기	• 괴산형 행복마을 11개 발굴 및 지원	100%
임기 후			

▢ 기대효과

○ 주민참여 확대와 지역공동체 활성화를 통해 정주여건 개선 및 지역활력 제고
○ 우수 행복마을을 농촌마을만들기 등 공모사업으로 연계하여 지속가능한 지역발전체계 구축