5-10	상습침수 재해예방사업 추진		
추진부서	안전정책과 재난복구팀	협조 부서	행정안전부 재난경감과
	팀장 이대원(☏3551) / 박찬민(☏3552)	협조내용	예산 협의

사업 기간	임기 내 완료 ■	사업 구분	신규사업 □	사업 성격	예산 ■	사업비 구분	국비 ■	도비 ■
	임기 후 계속 □		계속사업 ■		비예산 □		군비 ■	기타 □

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 사업현황

세부사업명 (위치)		사업량	총사업비(국비 50%, 도비 25%, 군비 25%) (백만원)							비고 (사업기간)
			합계	기투자	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계 13건			294,027	82,343	25,393	71,071	70,190	45,030	-	
풍수해 생활권	소계 2건		57,030	31,250	2,200	7,150	7,000	9,430	-	
	도정지구 (칠성면 도정리 일원)	하천정비, 펌프장	26,430	4,800	200	5,000	7,000	9,430	-	(2023 ~ 2029)
	중리지구 (청천면 도원리 일원)	하천정비, 아주단지	30,600	26,450	2,000	2,150	-	-	-	(2020 ~ 2027)
재해위험지구	소계 11건		236,997	51,093	23,193	63,921	63,190	35,600		
	원풍지구 (연풍면 행촌리~원풍리 일원)	하천정비	25,368	18,894	6,474	-	-	-	-	(2020 ~ 2026)
	구룡지구 (청천면 청천리 일원)	하천정비	14,438	9,919	4,519	-	-	-	-	(2021 ~ 2026)
	신월지구 (청천면 귀만리~상신리 일원)	하천정비	33,021	12,100	7,000	13,921	-	-	-	(2021 ~ 2027)
	압항지구 (청안면 부흥라-청천면 도원리 일원)	하천정비	36,770	3,070	3,600	7,000	10,000	13,100	-	(2022 ~ 2029)
	보강지구 (사리면 사담리 ~ 노송리 일원)	하천정비	39,900	2,600	100	10,000	10,000	17,200	-	(2023 ~ 2029)
	화양지구 (청천면 송면리~삼송리 일원)	하천정비	12,000	1,000	100	5,000	5,900	-	-	(2023 ~ 2028)
	유하지구 (연풍면 유하리~유상리 일원)	하천정비	26,000	1,250	100	10,000	14,650	-	-	(2024 ~ 2028)
	신항지구 (괴산읍 신항라-불정면 지장리 일원)	하천정비	22,800	1,540	100	10,000	11,160	-	-	(2024 ~ 2028)
	저무니지구 (감물면 오성리 일원)	소하천정비	6,600	330	100	3,000	3,170	-	-	(2025 ~ 2028)
	묘막지구 (불정면 목도리 일원)	소하천정비	7,800	390	100	3,000	4,310	-	-	(2025 ~ 2028)
	학골지구 (청천면 이평리 일원)	소하천정비	12,300	-	1,000	2,000	4,000	5,300	-	(2026 ~ 2029)

[정책목표]

○ 상습침수지역, 인명피해우려지역 등 재해위험이 해소될 수 있도록 임기 내(2026년~2030년) 연차별로 예산을 투입하여 재해예방사업을 추진 및 완료

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 괴산군 일원

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2029년

○ 사업내용 : 재해예방사업 1식(13건 / 8개 읍・면)

○ 총사업비 : 294,027백만원(국비 147,013, 도비 73,507, 군비 73,507)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	**294,027**	**82,343**	**25,393**	**71,071**	**70,190**	**45,030**	**-**	
국 비	147,013	41,171	12,697	35,535	35,094	22,516	-	
도 비	73,507	20,586	6,348	17,768	17,548	11,257	-	
군 비	73,507	20,586	6,348	17,768	17,548	11,257	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

▢ 추진계획

○ 원풍・구룡 재해예방사업 준공(2건) ~ '26. 12.

○ 중리・신월 재해예방사업 준공(2건) ~ '27. 12.

○ 화양・신항・유하・저무니・묘막 재해예방사업 준공(5건) ~ '28. 12.

○ 도정・압항・보강・학골 재해예방사업 준공(4건) ~ '29. 12.

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 원풍·구룡 재해예방사업 준공(2건)(누적 2건)	15%
	2027년	• 중리·신월 재해예방사업 준공(2건)(누적 4건)	30%
	2028년	• 화양·신항·유하·저무니·묘막 재해예방사업 준공(5건)(누적 9)	69%
	2029년	• 도정·압항·보강·학골 재해예방사업 준공(4건)(누적 13건)	100%
	2030년 상반기	-	-
임기 후		-	-

▢ 기대효과

❍ 상습침수구역 및 인명피해우려지역 정비를 통해 군민의 생명과 재산을 보호하고, 안전한 정주여건 조성으로 주민의 삶의 질 향상