5-11-(1)	문화복합센터 건립(청안면)		
추진부서	농업정책과 농촌개발팀	협조 부서/기관/단체	농림축산식품부 충청북도
	팀장 김성태(☎3191) / 이근재(☎3193)	협조내용	예산

사업기간	임기 내 완료 □	사업구분	신규사업 ■	사업성격	예산 ■	사업비 구분	국비 ■	도비 □
	임기 후 계속 ■		계속사업 □		비예산 □		군비 ■	기타 □

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 농촌공간 재구조화 시행계획 실행을 위한 하위거점 기능 강화 및 공공시설 복합화 필요

○ 계층별 생활서비스 공백 해소와 거점-배후 간 접근성 개선 필요

[정책목표]

○ 청안면 다문화·노년층·아동 등 계층별 문화복지·교육 수요를 반영한 문화복지허브 구축

○ 행정복지센터 복합화를 통한 행정·복지·문화 기능 통합 강화

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 괴산군 청안면 읍내리 570-29번지 일원

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.(5년)

○ 사업내용

- (H/W) 문화복합센터 조성(청안면사무소 복합화)
- (S/W) 문화키움 프로젝트, 지역문화콘텐츠 강화 등

○ 총사업비 : 17,000백만원 (국비 8,400, 군비 8,600)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	17,000	-	1,615	715	7,300	6,100	1,270	
국 비	8,400	-	1,130	500	3,360	2,520	890	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	
군 비	8,600	-	485	215	3,940	3,580	380	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

▢ 추진계획

○ 청안 농촌중심지조성사업 기본계획 승인 ’27. 03.

○ 청안 농촌중심지조성사업 시행계획 승인 ’28. 03.

○ 공사 착공 ’28. 04.

○ 사업 완료 ’30. 12.

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 기본계획 수립, 전문가 자문, 주민위원회 의견 수렴 등	20%
	2027년	• 시행계획 수립, 관계기관 협의 및 행정절차 이행	40%
	2028년	• 공사 착공	50%
	2029년	• 공사 추진	80%
	2030년 상반기	• 공사 추진(공정률 90%)	100%
임기 후		• 공사 준공(30년 12월)	

▢ 기대효과

○ 청사 신축과 문화복합센터 연계로 행정·복지·문화 서비스 일원화

○ 지역 특화 문화콘텐츠 운영을 통한 문화 향유 기회 확대