5-6	하수도 확대 공급		
추진부서	수도사업소 하수도팀	협조 부서/기관/단체	중앙부처(원주지방환경청) 도(수자원관리과)
	팀장 최우성(☎3641) / 권오재(☎3643)	협조내용	예산, 행정절차 승인

사업기간	임기 내 완료 ■ 임기 후 계속 □	사업구분	신규사업 □ 계속사업 ■	사업성격	예산 ■ 비예산 □	사업비 구분	국비 ■ 군비 ■	도비 ■ 기타 ■

▢ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 괴산군 하수도 보급률은 54.2%('23년 하수도통계 기준)로 전국 평균 95.1%에 비해 현저히 낮은실정으로 공공하수도보급이 시급한 실정임

[정책목표]

○ 기 확보된 하수도사업 완료시 하수도보급률 94.93% 달성(보급률 90%이상 목표)

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 괴산군 일원

○ 사업기간 : 2026. ~ 2030.(5년간)

○ 사업내용 : 농어촌마을하수도정비사업 20건

○ 총사업비(추계) : 609,000백만원

(국비 371,000, 도비 31,000, 군비 73,300, 기금 133,700)

▢ 투자계획 ※ 추계치(기본계획 승인, 재원협의 등에 따라 변동)

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	**609,000**		**91,350**	**121,800**	**121,800**	**213,150**	**60,900**	
국 비	371,000		55,650	74,200	74,200	129,850	37,100	
도 비	31,000		4,650	6,200	6,200	10,850	3,100	
군 비	73,300		10,995	14,660	14,660	25,655	7,330	
기 타 (기금)	133,700		20,055	26,740	26,740	46,795	13,370	

▢ 추진계획

년 도	계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	비고
사업준공(건)	20	3	4	4	7	2	
하수도보급률(%)	94.93	60.49	62.33	71.93	88.56	94.93	

〈괴산군 하수도분야 사업현황〉

(총 계) 20건(공사추진7, 설계9, 발주중4)
(공사추진) 7건(문법, 칠성, 세곡, 청안, 갈론, 방곡, 송면)
(설계추진) 9건(수옥정, 도원, 신월, 덕평, 화양동수계, 신기 외 3건, 후영 외 3건, 백봉외3건, 후평)
(발 주 중) 4건(웅동, 앵천, 광진, 외사)

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별		추 진 사 항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2026년 하반기	• 하수도사업 준공 3건(보급률 60.49%)	15%
	2027년	• 하수도사업 준공 4건(보급률 62.33%)	35%
	2028년	• 하수도사업 준공 4건(보급률 71.93%)	55%
	2029년	• 하수도사업 준공 7건(보급률 88.56%)	90%
	2030년 상반기	• 하수도사업 준공 2건(보급률 94.93%)	100%
임기 후			

▢ 기대효과

○ 개인하수처리시설(단독정화)를 통해 방류되어 수계 수질환경 저하가 우려되는 실정으로 해당 하수도 정비사업 통해 환경개선 통한 주민 삶의 질 향상