

관리번호	II-④-17
환경위생과 환경미화팀 김주석, 김중호(☎ 2773)	

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/>	도비 <input type="checkbox"/>
	임기후 계속 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		군비 <input checked="" type="checkbox"/>	민자 <input type="checkbox"/>

친환경 에너지타운 조성 사업

1 공약내용

- 괴산 광역 생활폐기물 처리시설 주변지역 주민의 삶의 질 향상

2 사업개요

- 위치 : 괴산군 괴산읍 능촌리 837-3번지 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2021
- 총사업비 : 6,510백만원(국비 29.5, 군비 35.6)
- 내용 - 문화센터(찜질방, 사우나, 헬스장 등) 600㎡
- 온실하우스 6,600㎡ 및 태양광 발전 200kW
※ 부지매입(예정)면적 : 10,508㎡(약 3,185평)

3 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기후
			소 계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	6,510		6,510	810	1,000	3,700	1,000	
국비	2,950		2,950	100	500	1,850	500	
도비								
군비	3,560		3,560	710	500	1,850	500	
기타								

4 연도별 추진계획

연도별	주요사업 내용	진행률(%)
2018	<ul style="list-style-type: none"> •지방재정 투자심사 심의(도) •타당성 조사 및 사업 효율화 방안 마련 용역 착수 	5%
2019	<ul style="list-style-type: none"> •타당성 조사 및 사업 효율화 방안 마련 용역 준공 •친환경에너지타운 사업 기본 및 실시설계 용역 •사업부지 매입(10,508㎡) •친환경에너지타운 설치공사 착수 	20%
2020	<ul style="list-style-type: none"> •친환경에너지타운 설치공사(공정률 80%) 	90%
2021	<ul style="list-style-type: none"> •친환경에너지타운 설치공사 준공 	100%

5 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

6 기대효과

- 체육시설, 찜질방 등 주민편의시설 설치로 생활환경 개선
- 열원공급으로 생산비 절감으로 농업경쟁력 향상 및 수익 창출