

1-2-2		친환경 유기농 전문단지 조성							
추진부서		농업정책과 유기농산업팀			협조 부서/ 기관/단체		농식품유통과 농업기술센터		
		농업정책과장 조창희 (☎ 3160) 팀장 안창균 (☎3171)/ 김웅태 (☎3174)			협조내용		농정사업 지원		
사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업		사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비 ●	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업 ●			비예산		군비 ●	기타 ●

□ 현황 및 정책목표

[현황]

○ 감물면 영농현황(2021년)

합계		친환경 현황(13.3%)						관행농 현황 (86.7%)		비고
		계		유기농		무농약				
농가	면적	농가	면적	농가	면적	농가	면적	농가	면적	
886호	914.8ha	399호	121.6ha	254호	73.1ha	145호	48.5ha	487호	793.2ha	

※ 전체면적 대비 친환경 인증면적 비율 : 13.3%

○ 감물면 품목별 인증 및 유통현황

구분	품목	친환경 인증 현황			유통현황
		농가수(호)	면적(ha)	생산량(톤)	
계		399	121.6	1,171	
1	채소류	107	31.2	466	흙사랑
2	두류	61	20.2	30	한살림
3	벼	37	18.6	111	한살림
4	옥수수	36	11.8	68	흙사랑
5	감자	29	8.8	199	흙사랑
6	고추	25	7.1	14	괴산조공법인
7	인삼	10	5.2	32	아모레퍼시픽
8	버섯	17	3.3	127	흙사랑
9	기타	77	15.4	124	대과, 호박, 들깨 등

[정책목표]

- 친환경 전문단지 조성에 따른 안정적인 농산물 판매와 농가소득 증대
- 친환경 유기농 전문단지 조성 예산 확보(군비) : '22년 211백만원 → '26년 600백만원

□ 사업개요

- 위 치 : 감물면 광전지구(흙사랑영농조합법인)
- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업내용 : 저온저장고1동, 양배추·옥수수·감자 가공설비 구축 등
- 총사업비 : 7,345백만원(국비2,306 도비242 군비2,847 기타1,950)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	*기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	7,345	1,074	603	2,668	800	1,000	1,200	
국 비	2,306	305	181	1820				
도 비	242	152	90					
군 비	2,847	356	211	780	400	500	600	
기 타	1,950	261	121	68	400	500	600	

*기투자 : 2017년 친환경농업기반구축사업

□ 추진계획

○ 지원사업현황(2022~2023년)

사업명	사업량	사업비(백만원)					비고
		계	국비	도비	군비	자담	
합계	2개사업	3,271	2,001	90	991	189	
친환경농업기반구축사업 (저온저장고, 양배추, 옥수수 가공설비)	1식	603	181	90	211	121	2022 완료
신활력플러스사업(감자가공시설)	1식	2,668	1,820	0	780	68	2023 완료

○ 친환경유기농단지 지원사업 지속 추진('22~'26)

□ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진사항 (공약달성 확인지표)	비고
임 기 내	2022년 · 친환경농업기반 구축사업 추진완료 (저온저장고, 양배추, 옥수수 가공설비)	20%
	2023년 · 신활력플러스사업 추진(감자가공시설) · 친환경유기농단지 지원사업 추진	40%
	2024년 〃	60%
	2025년 〃	80%
	2026년 〃	100%
임기 후		

□ 기대효과

- 친환경농산물 저장·가공설비 구축에 따른 농가 소득 증대 도모
- 신제품개발 및 신시장 개척에 따른 부가가치 창출 및 경쟁력강화
- 친환경 농산물 생산-가공-유통단지 조성으로 친환경농산물의 집적화 및 규모화에 따른 시장경쟁력 강화 추진