

| | | | |
|-------------|---|-----------------|----------|
| 3-6-37 | 군립도서관 조기 추진 | | |
| 문화체육 관광과 | 문화체육관광과 문화예술팀 | 협조 부서/ 기관/단체 | 도시건축과/LH |
| | 문화체육관광과장 이해연(☎ 3430) 팀장 임현순 (☎ 3431)/ 지수연 (☎ 3433) | 협조내용 | 미니복합타운 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|----------|------|--------|------|------|
| 사업 기간 | 임기 내 완료 ● | 사업 구분 | 신규사업 | 사업 성격 | 예산 ● | 사업비 구분 | 국비 ● | 도비 ● |
| | 임기 후 계속 | | 계속사업 ● | | 비예산 | | 군비 ● | 기타 |

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 현재 괴산군은 공공도서관이 전무한 실정으로 주민들의 최소한의 교육 및 생활기본권을 누릴 수 있도록 기본적인 교육인프라 구축이 절실히 요구되고 있음.
- 정보와 지식 공유를 위한 사회공간인 도서관의 수요가 증가하고 있으며, 기존 도서를 열람하고 대여하는 도서관의 기능에서 다양한 문화·복지 기능을 함께 수행하는 복합문화공간으로 기능을 발전 필요.

[정책목표]

- 2022년 내 공사착공

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산읍 대사리 24-2번지 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2024. (7년)
- 사업내용 : 도서관 1동, 지상3층(연면적 : 3,450㎡)
- 총사업비 : 12,000백만원 (국비 4,100, 도비 2,400, 군비 5,500)

□ 투자계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | | | | | 임기 후 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 계 | 12,000 | 4,550 | 5,250 | 2,200 | | | | |
| 국 비 | 4,100 | 1,660 | 2,440 | | | | | |
| 도 비 | 2,400 | 1,645 | 755 | | | | | |
| 군 비 | 5,500 | 1,245 | 2,055 | 2,200 | | | | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ **추진계획**

- 공사착공 ‘22. 12.
- 공사준공 ‘24. 06.

□ **연도별 세부 추진계획**

| 연도별 | | 추진사항 (연도별 목표) | 비고 (진도율) |
|---------|-------|---------------|-------------|
| 임기 내 | 2022년 | ▪ 공사착공 | 30% |
| | 2023년 | ▪ 공사추진 | 70% |
| | 2024년 | ▪ 공사준공 | 100% |
| | 2025년 | | |
| | 2026년 | | |
| 임기 후 | | | |

□ **기대효과**

- 다양한 문화복지를 실현할 수 있는 복합문화공간으로의 역할