

4-11-59	장애인 보호작업장 설립		
추진부서	주민복지과 장애인복지팀	협조 부서/ 기관/단체	
	주민복지과장 장병란 (☎ 3370) 팀장 강귀연 (☎ 3416)/ 김정우 (☎ 3417)	협조내용	

사업 기간	임기 내 완료 ● 임기 후 계속	사업 구분	신규사업 ● 계속사업	사업 성격	예산 ● 비예산	사업비 구분	국비 ● 군비 ●	도비 ● 기타
----------	----------------------	----------	----------------	----------	-------------	--------	--------------	------------

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 현재 괴산군은 장애인보호작업장이 없어 직업 능력이 낮은 장애인이 보호조건 하에 직업훈련을 받을 수 있는 기회가 적음

[정책목표]

- 장애인보호작업장을 설립하여 장애인의 직업 능력을 향상 시키고 취업의 기회를 제공함.

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산군 괴산읍 서부리 497-2 일대(위치 협의 중)
- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 사업내용 : 장애인보호작업장 설립
- 총사업비 : 1,800백만원 (국비 350, 도비 350 군비 1,100)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,800			100	1,400	300		
국 비	350				350			
도 비	350				350			
군 비	1,100			100	700	300		
기 타								

□ 추진계획

- 사업대상 부지 선정 : 2022년 8월 ~ 2022년 12월
- 장애인직업재활시설(보호작업장) 기능보강 사업 신청 : 2023년 5월
- 보건복지부 방문 및 사업 설명 : 2023년 6월
- 공모사업 선정 : 2023년 09월
- 사업대상자 확정 : 2024년 2월 ~ 6월
- 사업 착공 / 준공 : 2024년 3월 / 2024. 12월
- 준공 및 보호작업장 개원 : 2025년

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
입 기 내	2022년	· 사업대상 부지 선정	10%
	2023년	· 기본 및 실시설계 용역 · 장애인직업재활시설 기능보강 사업 신청(보건복지부)	20%
	2024년	· 사업착공 및 준공	70%
	2025년	· 장애인 보호작업장 개원 및 운영	100%
	2026년	· 장애인 보호작업장 운영	100%
입기 후		· 지속운영	

□ 기대효과

- 관내 중증장애인에게 보수가 있는 작업을 제공하여 작업능력과 경제적인 독립가능성향상 효과가 높을 것으로 예상됨.