

2-8-29	청천~미원 간 (국지도32호) 도로 확포장		
추진부서	건설교통과 토목팀	협조 부서/기관/단체	국토교통부/충청북도
	건설교통과장 박재호(☎ 3520)/ 팀장 현민호(☎ 3531)/김준오(☎ 3532)	협조내용	계획수립

사업 기간	임기 내 완료	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비 ●	도비 기타
	임기 후 계속 ●		계속사업		비예산		군비	

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 국지도 32호선 구간 중 괴산 청천면소재지~청주 구방삼거리 구간에 대한 국지도를 4차로로 확장하여 국도 19호선과 국도 37호선의 도로 연결 기능 확충과 국도의 간선기능 유지 필요
- 화양구곡, 선유동 계곡, 사담유원지 등을 찾는 관광객들과 지역 주민의 오랜 숙원사업으로 원활한 도로 통행 기반시설 확충

[정책목표]

- 제6차 국도·국지도 건설계획('26~'30) 반영

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산군 청천면 청천리 ~ 청주시 미원면 구방리
- 사업기간 : 2026 ~ 2030
- 사업내용 : 도로확장(4차로) L=3.6km
- 총사업비 : 52,600백만원 (국비 100%)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	52,600						2,000	50,600
국 비	52,600						2,000	50,600
도 비								
군 비								
기 타								

□ 추진계획

- 계절별 교통량 조사 용역 추진 '22. 9
- 제6차 국도·국지도 건설계획(26~30) 논리개발 및 타당성 조사용역 시행(충청북도) '22.12.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 대상지 제출/반영 '24./'25.

□ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진 사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
임 기 내	2022년 · 계절별 교통량 조사 착수	3%
	2023년 · 논리개발 및 타당성용역 추진(충북도)	20%
	2024년 · 제6차 국도 국지도 건설계획 대상지 제출	50%
	2025년 · 제6차 국도 국지도 건설계획 반영	100%
	2026년	
임기 후	· 기본 및 실시설계용역 착수	

□ 기대효과

- 여름철 상습 지정체 해소로 도로이용자 편의 제공.
- 국도19호선, 37호선간 연결로 관광 및 취락지구간 접근도로 기능향상