

3-10-41	다목적체육관 건립		
문화체육 관광과	문화체육관광과 체육시설팀	협조 부서/ 기관/단체	-
	문화체육관광과장 박진수(☎ 3430) 팀장 이재홍(☎3501)/이명재(☎ 3502)	협조내용	-

사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업		비예산		군비 ●	기타

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 지역 간 균형발전 및 주민들의 문화혜택을 위한 생활체육시설 확충필요
- 커뮤니티실, 다목적실 등 설치로 지역주민에게 커뮤니티 공간제공 및 문화활동 공간 확보로 체육활동 및 문화생활공간으로 활용

[정책목표]

- 칠성면, 청천면 일원의 다목적체육관 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 칠성면, 청천면 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업내용 : 다목적 체육관 2개소 건립
- 총사업비 : 9,000백만원 ((도)특별조정교부금 5,600, 군비 3,400)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	9,000				500	3,750	4,750	
도 비 (특조금)	5,600				500	2,550	2,550	
군 비	3,400					1,200	2,200	
기 타								

□ 추진계획

- 특별조정교부사업 선정 '23. 12.
- 의원정례간담회 '24. 01.
- 지방재정투자심사 '24. 02.
- 공유재산 심의 '24. 03.
- 공유재산관리계획 승인 '24. 04.
- 설계공고 사전절차 및 심사 '24. 05. ~ '24. 09.
- 기본 및 실시설계 '24. 10. ~ '25. 04.
- 관계기관 인허가 협의 등 '24. 05. ~ '25. 06.
- 공사 추진 '25. 07. ~ '26. 12.

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (연도별 목표)		비고 (진도율)
임기내	2022년	청천	■ 체육시설 대상부지 검토	5%
		칠성	■ 체육관 건립부지 검토	
	2023년	청천	■ 체육시설 대상부지 확보 및 국고보조사업 신청	25%
		칠성	■ 체육관 건립부지 검토	
	2024년	청천	■ 실시설계 용역 착수	30%
		칠성	■ 초등학교 다목적교실 체육관 활용 검토	
	2025년	청천	■ 실시설계 용역 준공 및 공사 착공	50%
		칠성	■ 초등학교 부지 매입 시 다목적교실 체육관 용도 변경	
2026년	청천	■ 공사 준공	100%	
	칠성	■ 초등학교 부지 매입 시 다목적교실 체육관 용도 변경		
임기 후		-		100%

□ 기대효과

- 지역균형발전을 통해 체육활동 기반구축으로 체육시설 참여기회 제공
- 칠성면과 청천면의 실내체육시설 부재 및 주민들이 활동할 수 있는 시설 확충을 통해 문화,체육 등 사각지대 해소 및 건강한 지역사회 구현에 기여