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대표공약

정주인구 유입 위한 주거공간 확충

(청천 공공임대 주택 건립)

추진부서
도시건축과 도시재생팀

협조 부서/
기관/단체

국토교통부 공공주택정책과
충청북도 건축문화과

팀장 이창진(☏3071) / 박태성(☏3073) 협조내용 인허가, 예산

사업
기간

임기 내 완료 ■ 사업
구분

신규사업 ■ 사업
성격

예산 ■
사업비 구분

국비 ■ 도비 □

임기 후 계속 □ 계속사업 □ 비예산 □ 군비 ■ 기타 □

▢ 현황 및 정책목표 

  [현황]

  ❍ 주택 부족 및 낙후된 정주환경 개선 등의 문제 해결 필요

[정책목표]

  ❍ 공공임대주택 공급으로 인구 유입을 위한 정주여건 개선 및

     청천초등학교 활성화

▢ 사업개요

  ❍ 위    치 : 청천면 청천리 69번지 일원(現 청천면사무소)

  ❍ 사업기간 : 2026년 ~ 2029년(4년)

  ❍ 사업내용 : 공공임대주택 건립 1식(전용면적 59㎡ 20호)

  ❍ 총사업비 : 9,200백만원(국비 2,000, 군비 7,200)

▢ 투자계획
                                                                                (단위:백만원)

구분 계 기투자
임  기  내

임기 후
2026년 2027년 2028년 2029년 2030년

계 9,200 - - 2,000 4,000 3,200 - -

국 비 2,000 - - 2,000 - - - -

도 비 - - - - - - - -

군 비 7,200 - - 4,000 3,200 - -

기 타 - - - - - - - -



▢ 추진계획

  ❍ 건설형 공공임대주택 예산 지원 승인                 ’26. 12.

  ❍ 공공임대주택 건립 착공                             ’27. 09.

  ❍ 공공임대주택 건립 준공 및 입주                     ’29. 06.

▢ 연도별 세부 추진계획

▢ 기대효과

  ❍ 다자녀 무주택자 및 신혼부부 전입 유도로 자연스러운 인구 유입과 

정착을 유도하여 지역학교 활성화 기대

  ❍ 젊은 세대의 유입으로 지역경제 활동인구 증가로 인한 지역활성화 기대

  ❍ 젊은 가구층의 이주 효과로 청천초등학교의 입학 및 전입생이 증대

되어 학교 활성화 기여 기대

연도별 추 진 사 항 (연도별 목표) 비고
(진도율)

임

기

내

2026년
하반기

⦁건설형 공공임대주택 예산 지원 승인 10%

2027년 ⦁공공임대주택 건립 착공 40%

2028년 ⦁공공임대주택 건립 진행 70%

2029년 ⦁공공임대주택 건립 준공 및 입주 100%

2030년
상반기

- -

임기 후 - -


