

1-13-13	농산물 집하장 건립지원		
추진부서	농식품유통과 유통팀	협조 부서/ 기관/단체	괴산농협
	농식품유통과장 이현주(☎ 3180) 팀장 정복현(☎3721)/ 박종수(☎ 3726)	협조내용	사업비 협조

사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비	도비
	임기 후 계속		계속사업		비예산		군비 ●	기타

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 집단화 된 농산물 유통시설 설치 필요
- 괴산농협 괴산읍 일원 저온저장고 200평, 농기계수리센터 100평 운영중

[정책목표]

- 수집, 분류, 포장, 보관 등 일원화된 유통시설의 건립을 통한 농산물 유통 편의도모

□ 사업개요

- 설치장소 : 괴산읍 및 소수면 일원
- 사업기간 : 2022. 7 ~
- 사업내용 : 지역의 농산물 수집, 분류, 저장, 포장 등 일원화된 유통 시설 설치 및 건립
- 총사업비 : 4,300백만원(군비 850, 기타 3,450)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,300	3,000		200	400	600	100	
국 비								
도 비								
군 비	850	200		100	200	300	50	
기 타	3,450	2,800		100	200	300	50	

□ 추진계획

- 2022. 09. ~ 2023. 12.(2개년 추진계획)
 - 건립내용 : 집하장, 선별장, 사무동 괴산농협 건립중(단지명 : 경제사무소)
 - 기 간 : 2022. 09. ~ 2023. 12.
 - 규 모 : 집하장 200평, 선별장 150평, 사무동 100평
 - 투자계획 : 약 30억 정도(28억원 괴산농협, 2억원 군보조 기지원)
 - 설치장소 : 괴산읍 서부리 650번지 일원(국민체육센터 뒤편)
- 소수권역 집하시설 확대 추진(지속협의 필요)
- 2024. 01. ~ 2026. 12.(3개년 추진계획)
 - 괴산권역 집하장, 선별장, 저온창고 등 유통, 집하시설 등 조성된 단지 (경제사무소) 내 협의 지원(년차별 집하장, 유통시설 확대 설치)
 - 소수권역 집하시설 확대 추진

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
임 기 내	2022년	· 집하장, 선별장 등 설치 추진	10%
	2023년	· 집하장, 선별장 등 설치 추진(집하장)	40%
	2024년	· 집하장, 선별장 등 설치 추진(선별장)	70%
	2025년	· 집하장, 선별장 등 설치 추진(작업장)	90%
	2026년	· 수요조사후 유통시설 및 집하시설 추가 설치(물류창고)	100%

□ 기대효과

- 집단화 된 농산물 유통 시설에서 유통의 편의성과 접근성 제고