

3-4-35	괴산읍 문화예술공간 조성		
문화체육 관광과	문화체육관광과 문화예술팀	협조 부서/ 기관/단체	경제과
	문화체육관광과장 박진수(☎ 3430) 팀장 조현숙 (☎ 3431)/ 지수연 (☎ 3433)	협조내용	

사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업 ●		비예산		군비 ●	기타

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 군민과 주변 산업단지 근로자를 위한 문화예술 취미활동 충족을 위한 다양한 프로그램 운영 시설·공간 확보가 절대적으로 필요한 상황임
- 군민들의 문화 향유권 신장에 기여하는 괴산문화예술회관과 생활 문화 센터를 연계한 복합문화공간 조성필요

[정책목표]

- 괴산아트센터건립 1식

□ 사업개요

- 사업명 : 괴산아트센터 건립
- 위치 : 괴산읍 동부리 704-1외 2필지
- 사업기간 : 2021. ~ 2023. (4년)
- 사업내용
 - 소공연장(150석 내외), 전시실, 분장실, 연습실 등
 - 현) 기본 및 실시설계 추진 중
- 총사업비 : 16,200백만원(도비 4,000, 군비 12,200)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	16,200	3,433	4,300	3,567	4,900			
국 비								
도 비	4,000	200	1,800	2,000				
군 비	12,200	3,233	2,500	1,567	4,900			
기 타								

□ 추진계획

- 투자심사(2차) ‘22. 11.
- 공사착공 ‘23. 06.
- 공사준공 ‘24. 12.

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임 기 내	2022년	■ 투자심사(2차)	20%
	2023년	■ 공사착공	50%
	2024년	■ 공사준공	100%
	2025년		
	2026년		
임기 후			

□ 기대효과

- 괴산문화예술회관과 생활문화센터를 연계한 복합문화공간 조성하여 주민들의 문화 향유권 신장에 기여