□ 추진계획

- 예산 반영 : 2023년 본예산
- 기본 및 실시설계 용역 시행 : 2023년 3월
- 착공 : 2023년 4월
- 준공 : 2023년 8월

□ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)	
입 기 내	2022년	· 2023년 본예산 확보	10%
	2023년	· 기본 및 실시설계 용역 시행, 착공, 준공	100%
	2024년		
	2025년		
	2026년		
입기 후			

□ 기대효과

- 괴산군 주간보호시설 증축으로 원활한 프로그램 이용과 쾌적한 환경을 제공하여 지역 장애인 복지 서비스 품질이 향상될 것으로 예상됨.